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广东江门中医药职业学院文件

江医职〔2025〕30 号

关于印发《广东江门中医药职业学院教学质量
与教学改革工程项目管理办法
（2025 年修订）》的通知

各部门、二级学院：

现将《广东江门中医药职业学院教学质量与教学改革工程项

目管理办法（2025 年修订）》印发给你们，请遵照执行。

广东江门中医药职业学院

2025 年 5 月 27 日
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广东江门中医药职业学院教学质量与教学改革
工程项目管理办法（2025 年修订）

为规范和加强教学质量与教学改革工程项目（以下简称“质量

工程”项目）管理，提高项目建设的质量与效益，充分发挥项目在

推进教学改革、加强教学建设、提高教学质量上的引领、示范、辐

射作用，根据《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》（教

职成〔2020〕7 号）、《关于推动现代职业教育高质量发展的若干措

施》（粤办发〔2022〕18号）、广东省教育厅关于组织开展2023 年

省高等职业教育教学质量与教学改革工程项目申报和认定工作的

通知（粤教职函〔2023〕19 号）等文件精神，结合学校实际，修订

本办法。

一、“质量工程”项目建设以提高学校教学质量为目标，以推

进改革和实现优质资源共享为手段，按照“明确定位、分类指导、

注重特色”的原则，加强内涵建设，提升整体实力。

二、“质量工程”包括国家级、省级和校级项目，项目类别包

含但不限于：专业类、基地类、教师类、教学改革类等四大类，具

体主要包括品牌专业（含民族文化传承与创新、适应战略性新兴产

业等产业发展急需的示范专业点）、示范性产业学院、专业教学资

源库、校内实践教学基地（含实训基地公共实训中心和职业能力培

养虚拟仿真实训中心）、大学生校外实践教学基地、应用技术协同

创新中心、教师教学创新团队、专业领军人才、高层次技能型兼职
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教师、技能大师工作室、教育教学改革研究与实践项目、精品在线

开放课程(含创新创业教育专门课程(群))、大学生创新创业训练计划

项目等。

三、学校“质量工程”项目的建设与管理工作由学校教学指导

委员会负责，对建设过程中的重大问题进行决策、审定。教学指导

委员会秘书处负责学校“质量工程”项目具体组织管理和日常事务。

（一）制订学校质量工程建设实施方案。

（二）发布学校质量工程项目申报指南。

（三）组织项目评审，提出立项方案。

（四）组织对项目的检查、验收和评价。

（五）推广宣传项目建设成果。

四、“质量工程”项目建设内容分别由相关职能部门负责（表 1）。

表 1 质量工程项目一览表

序号 项目 项目归属部门

一、专业类

1

品牌专业

(含民族文化传承与创新、适应战略性新兴

产业等产业发展急需的示范专业点)

教务部

2 专业教学资源库 教务部

二、基地类

3 示范性产业学院 教务部
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4
校内实践教学基地

（产教融合实训基地和虚拟仿真实训基地)
教务部

5 大学生校外实践教学基地 教务部

6 应用技术协同创新中心 教务部

三、教师类

7 教师教学创新团队 教务部

8 专业领军人才 教务部

9 高层次技能型兼职教师 教务部

10 技能大师工作室 教务部

四、教学改革类

11 教育教学改革研究与实践项目 教务部

12
精品在线开放课程

[含创新创业教育专门课程(群)]
教务部

13 大学生创新创业训练计划项目 实习就业部

五、二级学院（或职能部门）为“质量工程”项目建设责任

单位，负责项目建设的规划、实施、管理和检查等工作。

（一）按照上级主管部门及学校要求，组织报送项目申报材

料，并对其真实性负责。

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，

确保项目建设进度、建设投入和预期目标。

（三）统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及本办
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法规定，科学、合理预算并使用建设资金，确保资金使用效益。

（四）接受教育、财务、审计、监察等部门对项目实施过程

和结果进行监控、检查和审计。

（五）每年 12 月底前，向学校教学指导委员会秘书处书面

报告项目进展和经费使用情况。

六、“质量工程”项目实行项目负责人负责制，项目负责人

应履行如下职责。

（一）制订项目建设计划。

（二）根据项目建设计划，开展项目建设工作。

（三）合理合规编制项目预算，安排项目经费的使用。

（四）接受学校及上级主管部门对项目开展的检查和验收。

（五）宣传项目建设成果，并推进成果的应用。

七、已立项的“质量工程”项目建设内容、进度安排以及项

目负责人不得随意调整。如确需调整的，须提交书面申请报学校

教学指导委员会秘书处批准，涉及省级及以上项目的变更还需按

照主管部门文件要求进行。

八、“质量工程”项目申报立项工作按项目级别分别进行。

学校教学指导委员会秘书处根据国家和广东省各年度质量工程项

目申报指南和学校质量工程建设年度计划，向各二级学院（职能

部门）发布项目申报通知，各项目相关负责职能部门积极动员和

组织学校相关教职工申报项目。校级项目申报，原则上按照学校

建设需要设立；省级及以上项目的申报评审时间，视主管部门的
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具体安排而定。

九、项目的申报，原则上以二级学院为单位进行。具体项目

申报立项程序如下。

（一）教学指导委员会秘书处依据上级主管部门和本校实际，

制定发布各级各类“质量工程”项目的申报通知和项目指南。

（二）各二级学院根据项目申报通知和项目指南的要求统筹

规划，组织申报工作，进行初评并报送申报项目。

（三）各项目相关负责职能部门受理项目申报工作，按照公

平、公正、公开的原则，组织专家进行项目评审，汇总报送教学

指导委员会秘书处，由秘书处提请教学指导委员会讨论择优推荐

申报省级项目。

十、项目申报基本原则

（一）同一教职工不能作为项目负责人或前 3 成员同时申请

2 项以上（不含 2 项）同类项目。

（二）验收不合格的“质量工程”项目负责人，在项目验收

合格前，不得申报新的质量工程项目。限期整改验收还不合格的，

项目负责人两年之内不能申报任何“质量工程”项目。

（三）申报省级及以上项目，原则上应有低一级的相同或相

近类别的项目建设基础。

十一、检查与验收（认定）

（一）根据项目建设计划对“质量工程”项目建设情况进行

检查和验收（认定），所使用资金纳入绩效评价范围。
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（二）项目建设情况检查指在建设过程中进行不定期随机检

查。检查的主要内容包括：项目进展情况、资金的使用情况、项

目建设中的主要问题和改进措施。

（三）有下列情形之一的，经教学指导委员会审定，视其情

节轻重给予警告、中止或撤销项目等处理。

1.申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德。

2.项目执行不力，未开展实质性建设工作。

3.未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目

实施情况的检查、监督与审计。

4.项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者

有其他违反项目规定与管理办法的行为。

（四）项目建设周期根据各类项目要求确定，建设期满需要

接受验收（认定）。验收（认定）以项目建设方案、申报书为依

据，重点考察内容包含但不限于：项目建设的基本情况、项目建

设任务和目标的实现情况、项目预期成果达成情况、项目建设水

平、项目经费落实及使用情况。

（五）项目验收流程

1.各项目相关负责职能部门应对每个申请结项的项目进行

验收审查。

2.组织专家进行评审论证，并提出是否同意结项及整改意见。

3.论证结果经教学指导委员会审定后公示，公示无异议则校

内验收通过。
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（六）如项目建设进度未达预期，无法进行结题验收，省级

及以上项目按照相应主管部门要求申请延期或撤项处理。

（七）验收(认定)结果纳入教学考核、聘期考核、评优评先、

绩效发放等范畴，激发教师参与“质量工程”项目建设的积极性

与主动性。各项目对应负责职能部门适时对质量工程项目进行整

体评价。通过整体评价质量工程项目建设成果，总结经验，指导

高等教育教学改革工作。

十二、经费资助与管理

（一）学校对获准立项的“质量工程”项目，按照“年度核

算、专款专用”的原则统筹投入专项建设经费，经费均需纳入学

校预算管理，跨年度的项目经费，分年度拨付。

（二）项目经费预算

1.“质量工程”项目专项资金的年度预算，由项目负责人在

项目申报建设周期及总预算额度内，每年按照规定时间及要求，

根据项目建设进度提交项目绩效，结合学校实际编制年度预算，

列入项目相关负责职能部门预算。其中，教育教学改革研究与实

践、创新创业训练计划项目经费分别由教务部、实习就业部在部

门预算中统筹，其他“质量工程”项目经费由立项项目申报人所

在二级学院在部门预算中统筹。

2.专项资金年度预算一经批准，一般不作调整，确需调整的，

须按学校预算调整相关规定程序审批，并按上级有关规定履行报

批或备案手续。
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十三、未尽事宜或与上级政策、规定不一致的，按国家相关

法律法规执行。本办法自发布之日起施行；原《教学质量与教学

改革工程项目管理办法（修订）》（江医职教〔2023〕11 号）同步

废止。本办法发布前已经启动实施的项目继续执行，项目管理按

本办法执行。各“质量工程”项目对应负责职能部门可根据本办

法制定各对应项目管理办法、实施细则。
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广东江门中医药职业学院党政办公室 2025 年 5 月 27 日印发

校对：教务部 区绮云 （共印 3 份）
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